

CFP 4 CFP

Richiesti 4 CFP per:

- INGEGNERI
- ARCHITETTI
- GEOMETRI
- PERITI

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l'evento per l'intera durata. Coloro che non seguiranno l'evento per tutte le ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e Geometri **entro 60 giorni** dalla data dell'evento; ad Ingegneri e Periti **entro 30 giorni** dalla data dell'evento.

DATA E ORARIO

Lunedì 17 Luglio 2023
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ

Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE

Quota di partecipazione

€ 90,00 + IVA

[Clicca QUI per iscriverti](#)

CONTATTI

Prospecta Formazione
info@prospectaformazione.it

Seminario- weblive

DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITÀ' E RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Le attività dei professionisti tecnici dopo il nuovo codice degli appalti

→ OBIETTIVI

- Il webinar, dal taglio pratico ed interattivo, si propone di trasferire a tutti i partecipanti gli strumenti, le tecniche e le conoscenze normative per poter esercitare con consapevolezza il ruolo di direttore dei lavori e per poter riconoscere pregiudizi alla corretta esecuzione di un'opera pubblica ed iscrivere riserve.
- Dopo una preliminare e necessaria ricognizione del quadro normativo di riferimento l'evento analizza il ruolo del direttore lavori evidenziandone finalità e modalità, che verranno affrontate in chiave operativa ricorrendo ad esempi pratici e con il supporto degli orientamenti giurisprudenziali dominanti e recenti.
- Successivamente, l'evento analizzerà l'istituto della riserva delineandone la ratio, le ipotesi più frequenti, il contenzioso connesso e le modalità di iscrizione e contabilizzazione

→ PROGRAMMA

14.30 – 18.30

La direzione dei lavori negli appalti pubblici

- Il Direttore dei Lavori dopo la Riforma degli Appalti
- Rapporti tra Direttore dei Lavori e Rup
- Il regime di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
- Disposizioni e ordini di servizio del DL
- Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore
- I verbali: consegna, sospensione, ripresa, ultimazione dei lavori

Il Controllo tecnico, contabile e amministrativo

- La documentazione amministrativa e contabile e l'annotazione delle partite di lavorazione
- Gli stati di avanzamento lavori (SAL)
- Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
- Approvazione di prezzi non contemplati nel contratto
- Il conto finale dei lavori

La gestione delle riserve negli appalti pubblici

- Identificazione delle riserve nel nuovo codice degli appalti: definizioni, tipologie e funzioni
- Tempestività delle cause che hanno determinato la riserva
- Iscrizione delle Riserve
- Analisi e valutazioni delle frequenti ipotesi di riserve
- Il danno e la sua valutazione
- L'accordo bonario e il Collegio Consultivo Tecnico
- Esempificazioni di calcolo delle riserve

→ DOCENTE

Rosario Scalise - Consulente tecnico, giurista d'impresa che si occupa prevalentemente di appalti, edilizia ricoprendo ruoli di DL, CSE, tecnico di cantiere. E' autore di pubblicazione e formatore in materia di appalti con particolare riferimento alla fase esecutiva del contratto