

**CFP 16 CFP**

Richiesti 16 CFP per:

- **INGEGNERI**
- **ARCHITETTI**
- **GEOMETRI**
- **PERITI**

**DATA E ORARIO**

Mercoledì 29 Marzo 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Mercoledì 5 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Venerdì 14 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Giovedì 20 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

**MODALITÀ**

Evento live web

**ISCRIZIONI ON LINE**

**Quota di partecipazione**

**€ 245,00 + IVA**

[Clicca QUI per iscriverti](#)

**CONTATTI**

Prospecta Formazione  
Tel. 3490568141  
[info@prospectaformazione.it](mailto:info@prospectaformazione.it)

*Corso-web live*

# PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI COSTI DI UNA COMMESSA IN EDILIZIA

**COME IMPOSTARE IL CONTROLLO DI GESTIONE E IL BUDGET DI UNA COMMESSA IN EDILIZIA**

## → OBIETTIVI

Sempre più il ruolo del progettista non si esaurisce nella progettazione tecnica ma richiede un approccio trasversale e di natura consulenziale, che sappia fornire un supporto completo al cliente individuando tutti i fattori da gestire durante la vita della commessa e coordinando gli attori coinvolti.

Il corso mira a mettere in luce gli elementi necessari per affrontare una commessa, dall'organizzazione strategica dell'appalto alla chiusura delle attività di cantiere.

Particolare attenzione verrà dedicata alla tematica della pianificazione dei costi di commessa e all'importanza di mettere in atto un processo di costante revisione e perfezionamento dei costi, con diversi gradi di dettaglio, sulla base delle informazioni che si acquisiscono gradualmente nello svolgimento dei lavori.

Si renderà evidente come l'approccio presentato, utilizzato nella gestione di una commessa di costruzione, possa essere efficacemente impiegato dal progettista anche per la gestione delle proprie attività professionali.

I casi studio affrontati illustreranno un metodo applicabile tanto alle commesse private, quanto alle commesse riguardanti opere pubbliche, fornendo utili competenze anche ai professionisti che svolgono il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento.

## → PROGRAMMA - I INCONTRO

**14.30 - 18.30**

### LA PIANIFICAZIONE E AVVIO DELLA COMMESSA

- Le tipologie di appalto, lavori pubblici e lavori privati
- La gestione della commessa dal punto di vista del committente:
  - la definizione degli obiettivi
  - le strategie di pianificazione degli appalti
  - il quadro economico nei lavori pubblici
  - Il budget dell'investimento nei lavori privati: il caso dell'investimento immobiliare

## → PROGRAMMA - II INCONTRO

**14.30 - 18.30**

### I COSTI DI COMMESSA E LA LORO PIANIFICAZIONE

#### La struttura dei costi

- La classificazione dei costi di commessa
- Il riparto dei costi indiretti

#### La pianificazione di commessa per attività di costruzione

- La pianificazione dei tempi

## CFP 16 CFP

Richiesti 16 CFP per:

- INGEGNERI
- ARCHITETTI
- GEOMETRI
- PERITI

## DATA E ORARIO

Mercoledì 29 Marzo 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Mercoledì 5 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Venerdì 14 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Giovedì 20 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

## MODALITÀ

Evento live web

## ISCRIZIONI ON LINE

Quota di partecipazione

**€ 245,00 + IVA**

[Clicca QUI per iscriverti](#)

## CONTATTI

Prospecta Formazione  
Tel. 3490568141  
[info@prospectaformazione.it](mailto:info@prospectaformazione.it)

- La pianificazione degli acquisti
- La pianificazione finanziaria

### La costruzione del budget tempi-costi di commessa per servizi tecnici

- La pianificazione degli acquisti delle attività
- L'organizzazione dello staff di commessa
- La pianificazione dei tempi
- La pianificazione finanziaria

## PROGRAMMA - III INCONTRO

14.30 – 18.30

### DALLA PREVENTIVAZIONE E LO SVILUPPO DEL PROGETTO ALL'ASSEGNAZIONE

#### L'impostazione dei preventivi, la richiesta d'offerta e la comparazione delle offerte

- La preventivazione dei costi per attività di costruzione
- I contenuti della richiesta d'offerta
- Le tecniche di confronto tra le offerte

## PROGRAMMA - IV INCONTRO

14.30 – 18.20

### LA GESTIONE DELLA COMMESSA

#### Il monitoraggio costi-tempi

- Il monitoraggio dei costi
- Il monitoraggio dei tempi
- Il S.A.L. e la contabilità di cantiere

#### La gestione delle varianti e degli scostamenti in corso d'opera

- Le varianti
- Le riserve e le contestazioni
- L'aumento dei prezzi: quadro normativo e gestione operativa

18.20 – 18.30

### Test di apprendimento finale

### Risposte ai quesiti

## CORPO DOCENTE

**Ing. Paolo Cossato** - socio e direttore tecnico Contec Ingegneria

**Ing. Carlo Ferriani** - direttore area tecnica DL e Construction Management – Contec Ingegneria

**Ing. Silvia Cremasco** - direttrice area tecnica Eco Sisma bonus – Contec Ingegneria

**Ing. Solidea Faedo** - direttrice area tecnica Processi edilizi in ambito industriale – Contec Ingegneria

**Dott. Stefano Lappa** - amministratore delegato Pronext

**Dott.ssa Michela Zanini** - responsabile area Management e Finance – Pronext

**Ing. Leo Galli** - esperto nella gestione di lavori pubblici – Contec Ingegneria

## CFP 16 CFP

Richiesti 16 CFP per:

- INGEGNERI
- ARCHITETTI
- GEOMETRI
- PERITI

## DATA E ORARIO

Mercoledì 29 Marzo 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Mercoledì 5 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Venerdì 14 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

Giovedì 20 Aprile 2023  
dalle 14.30 alle 18.30

## MODALITÀ

Evento live web

### ISCRIZIONI ON LINE

Quota di partecipazione

**€ 245,00 + IVA**

[Clicca QUI per iscriverti](#)

## CONTATTI

Prospecta Formazione

Tel. 3490568141

[info@prospectaformazione.it](mailto:info@prospectaformazione.it)

## **ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l'evento per l'intera durata. Coloro che non seguiranno l'evento per tutte le ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP.

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e Geometri **entro 60 giorni** dalla data dell'evento; ad Ingegneri e Periti **entro 30 giorni** dalla data dell'evento.