

CFP 4 CFP

Richiesti 4 CFP per:

- INGEGNERI
- ARCHITETTI
- GEOMETRI
- PERITI

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l'evento per l'intera durata. Coloro che non seguiranno l'evento per tutte le ore di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e Geometri **entro 60 giorni** dalla data dell'evento; ad Ingegneri e Periti **entro 30 giorni** dalla data dell'evento.

DATA E ORARIO

Lunedì 31 Luglio 2023
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ

Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE

Quota di partecipazione

€ 90,00 + IVA

[Clicca QUI per iscriverti](#)

CONTATTI

Prospecta Formazione
info@prospectaformazione.it

Seminario- weblive

SOSPENSIONI, VARIANTI E COLLAUDO NEI CONTARTTI PUBBLICI

Le attività dei professionisti tecnici dopo il nuovo codice degli appalti

→ OBIETTIVI

- La gestione delle varianti e del collaudo finale sono sicuramente due aspetti molto critici nella gestione di un contratto di appalto.
- Il webinar si propone di trasferire a tutti i partecipanti gli strumenti e le tecniche operative formatesi con il Nuovo codice degli appalti per poter
 - affrontare il complesso tema delle varianti in corso d'opera nei lavori pubblici fornendo indicazioni e criteri interpretativi sugli aspetti contrattuali e sui diversi elaborati tecnici amministrativi
 - esercitare con consapevolezza il ruolo del collaudatore evidenziandone finalità e modalità

→ PROGRAMMA

14.30 – 18.30

Le varianti nei lavori pubblici

- Qualificazione ed ammissibilità delle modifiche contrattuali
- Variazioni in deroga
- Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
- Pubblicità e comunicazioni ANAC
- Modalità operative per la modifica di un contratto di lavori, servizi e fornitura
- deliberazione di approvazione e determinazione a contrarre
- atto di sottomissione
- relazione tecnica

Le sospensioni

- Sospensioni legittime, illegittime, totali o parziali e il danno
- La cause di forza maggiore e la facoltà di recesso

IL COLLAUDO E LE REGOLE DI ESECUZIONE

Il collaudo tecnico-amministrativo e statico delle OO.PP.

- Oggetto e finalità del collaudo
- Documenti contabili preliminari al collaudo
- Gli atti del collaudo e gli effetti
- Il collaudo in corso d'opera
- Lavori non collaudabili
- Prove di collaudo statico
- Visite e valutazioni dell'organo di collaudo
- Le responsabilità
- Compenso spettante all'organo di collaudo

→ DOCENTE

Mario Tocci - Avvocato - Docente di Diritto Amministrativo - DICI, Università di Pisa- Docente e formatore in materia di appalti pubblici